



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Nr Projektu: FEPK.07.08-IP.01-0038/23

Tytuł Projektu: „PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW - wsparcie na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na podkarpackim rynku pracy”

Za okres: 01.08.2025 do 09.08.2025

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www
1.	Etap I – przygotowanie IPA	04.08.2025	08:00-16:00	Biznes Polska Sp. z o.o.	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o.	1	https://rowniwpracy.zgd.com.pl/harmonogramy/
2.	Etap I –	04.08.2025	08:00-13:00	RestTint Wiesław	Akademia rozwoju Progress	1	https://rowniwpracy

¹ Dotyczy: szkoleń/doradztwa.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.

	przygotowanie IPA			Kawalec ul. Rejtana 49/3, 35-326 Rzeszów	Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218		.zgd.com.pl/ harmonogramy/
3.	Etap I – przygotowanie IPA	05.08.2025	08:00-16:00	Biznes Polska Roland Jakubowski ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
4.	Omówienie testu Gallupa	05.08.2025	16:00-17:30	ONLINE Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug” Sp. z o.o. Biznes Polska Sp. z o.o.	MASTER HR SP. Z O.O. Katarzyna Raczkowska Tel. 604092939	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
5.	Etap II – wypracowanie rozwiązań równościowych	06.08.2025	08:00-14:00	ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
6.	Etap I – przygotowanie IPA	07.08.2025	08:30-13:30	F.H. DEKOR MARIUSZ DZIURA Krasne 956 A, 36-007 Krasne	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
7.	Etap II – wypracowanie rozwiązań równościowych	07.08.2025	08:00-14:00	Biznes Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
8.	Etap II – wypracowanie rozwiązań równościowych	07.08.2025	08:00-14:00	RestTint Wiesław Kawalec ul. Rejtana 49/3, 35-326 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/
9.	Etap II –	08.08.2025	08:00-14:00	Biznes Polska Roland	Akademia rozwoju Progress	1	https://rowniwpracy .zgd.com.pl/ harmonogramy/

	wypracowanie rozwiązań równościowych			Jakubowski ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów	Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218		zgq.com.pl/harmonogramy/
--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	--

30.07.2025

Dotanyma Bugay

Data i podpis osoby sporządzającej

30.07.2025

Adwiatek Anna

Data i podpis osoby upoważnionej

