



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Nr Projektu: FEPK.07.08-IP.01-0038/23

Tytuł Projektu: „PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW - wsparcie na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na podkarpackim rynku pracy”

Za okres: 02.03.2026 – 08.03.2026 aktualizacja

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www
1.	Etap II – wypracowanie rozwiązań równościowych	02.03.2026	09:00-15:00	CDK Łuniewski i Wspólnicy Sp. K. ul. Hetmańska 13A, 35-045 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniowpracy.zgd.com.pl/harmonogramy/

¹ Dotyczy: szkoleń/doradztwa.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) i numer telefonu trenera/szkoleniowca lub opiekuna szkolenia/kursu oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Strona internetowa, na której będzie dostępny harmonogram udzielania wsparcia. Należy podać adres strony www
2.	Etap II – wypracowanie rozwiązań równościowych	03.03.2026	09:00-15:00	CDK Łuniewski i Wspólnicy Sp. K. ul. Hetmańska 13A, 35-045 Rzeszów	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy.zgd.com.pl/harmonogramy/
3.	Etap I – przygotowanie IPA	05.03.2026	08:00-16:00	Gmina Komańcza Komańcza 166, 38-543 Komańcza	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy.zgd.com.pl/harmonogramy/
4.	Etap I – przygotowanie IPA	06.03.2026	08:00-16:00	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczawne 41A, 38-542 Szczawne	Akademia rozwoju Progress Sp. z o.o. Opiekun doradztwa: 500403218	1	https://rowniwpracy.zgd.com.pl/harmonogramy/

27.02.2026

Aleksandra Speckhahn-Gorazda

27.02.2026

Marta Kiryjewska